

Số: /QĐ-SKHĐT

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ  
ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ**  
(Cấp lần đầu: Ngày 14 tháng 10 năm 2021)  
(Điều chỉnh lần thứ 01: Ngày tháng năm 2022)

**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC GIANG**

*Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;*

*Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;*

*Căn cứ Quyết định 37/2022/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang;*

*Căn cứ Quyết định 35/2021/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;*

*Căn cứ Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ủy quyền chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;*

*Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 1096/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang;*

*Căn cứ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ dự án kèm theo do Công ty TNHH Hai thành viên Lâm Nghiệp Yên Thế nộp ngày 30/9/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án "Xây dựng xưởng chế biến gỗ" của Công ty TNHH Hai thành viên Lâm nghiệp Yên Thế, địa điểm thực hiện dự án tại tổ dân phố Đề Nắm, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 1096/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 với nội dung sau:

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án: Nội dung tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 1096/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh được điều chỉnh như sau:

"8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Hoàn thành thủ tục thuê đất, cấp phép xây dựng và xây dựng các hạng mục công trình, mua sắm và lắp đặt thiết bị: Từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023.
- Hoàn thành và đưa dự án đi vào hoạt động: Tháng 10/2023."

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Công ty TNHH Hai thành viên Lâm nghiệp Yên Thế có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung được chấp thuận và các quy định của pháp luật liên quan.

2. Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Yên Thế và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án đầu tư trên theo quy định của pháp luật.

## **Điều 3. Điều khoản thi hành**


1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 1096/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh.

2. Quyết định này được cấp cho Công ty TNHH Hai thành viên Lâm nghiệp Yên Thế 01 (một) bản; 01 (một) bản lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: TNMT, XD;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND huyện Yên Thế;
- Giám đốc Sở (B/c);
- Lưu VT, KTĐN (Thu).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Hưởng**