

Số: /QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố đê Hữu Thương
đoạn từ K4+500 – K5+300, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 325/BC-STC ngày 04/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên Công trình: Xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố đê Hữu Thương đoạn từ K4+500 – K5+300, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bắc Giang.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang.

- Địa điểm xây dựng: xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách tỉnh.

- Thời gian khởi công - hoàn thành: Tháng 8/2019 – Tháng 8/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	17.800.000.000	15.756.465.000	15.000.000.000	756.465.000
Vốn NSTW	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	0
Vốn NS Tỉnh	2.800.000.000	756.465.000	0	756.465.000

2. Chi phí đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số:	17.509.442.000	15.756.465.000
- Xây dựng + hạng mục chung	14.894.472.000	14.134.277.000
- Quản lý dự án	389.123.000	389.123.000
- Tư vấn ĐTXD	1.154.865.000	1.122.724.000
- Chi khác	237.199.000	110.341.000
- Dự phòng	833.783.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0đ.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số:	0		15.756.465.000	
1. Tài sản dài hạn	0		15.756.465.000	
2. Tài sản ngắn hạn	0			

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: 0đ

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư của công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đ)	Ghi chú
Tổng số:	15.756.465.000	
Vốn NS Trung ương	15.000.000.000	
Vốn NS tỉnh	756.465.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 11 tháng 9 năm 2020 là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đ

+ Tổng nợ phải trả: 756.465.000 đ

(Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục số 01 kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn (đ)	Tài sản ngắn hạn (đ)
Chi cục Thủy lợi Bắc Giang	15.756.465.000	

3. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Chi cục Thủy lợi Bắc Giang và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
 - + LĐVP, TPKT, TH;
 - + Lưu: VT, KT.^{Hài}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Thế Tuấn

BIỂU CHI TIẾT CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND, ngày /11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

Tên cá nhân, đơn vị	Nội dung thực hiện	Số tiền (đ)
Công nợ phải thu:		0
Công nợ phải trả:		756.465.000
- Công ty CP xây dựng thủy lợi và thương mại Thăng Long	Xây lắp công trình	694.342.000
- Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT	CP Quản lý dự án	123.000
- Sở Tài chính Bắc Giang	Phí Thẩm tra quyết toán	62.000.000