

Số: /QĐ-SKHĐT

Bắc Giang, ngày tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Cải tạo nâng cấp kênh Bảo Sơn K10+877-K14+30

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 375/QĐ-SNN ngày 27/9/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2022 (đợt 2) cho Chi cục Thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-SNN ngày 12/10/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang về việc phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp kênh Bảo Sơn K10+877-K14+30;

Xét đề nghị của Chi cục thủy lợi tại Tờ trình số 72/TTr-CCTL ngày 13/10/2022 và Báo cáo của Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư ngày 20/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo nâng cấp kênh Bảo Sơn K10+877-K14+30 với nội dung như sau:

1. Phân chia gói thầu:

- Gói thầu số 01: Giám sát thi công xây dựng
- Gói thầu số 02: Lập hồ sơ mời thầu

- Gói thầu số 03: Thi công Cải tạo nâng cấp kênh Bảo Sơn K10+877-K14+30

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có phụ lục kèm theo

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Thủy lợi và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc Sở;
- Lưu VT, ĐTTĐ&GSĐT_{Tỉnh}.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Hưởng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình Cải tạo nâng cấp kênh Bảo Sơn K10+877-K14+30
 (Kèm theo Quyết định số /QĐ-SKHĐT ngày /10/2022 của Sở KH&ĐT)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Giám sát thi công xây dựng	127.908	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2022	Trọn gói	90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Lập hồ sơ mời thầu	4.799		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2022	Trọn gói	03 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3	Thi công Cải tạo nâng cấp kênh Bảo Sơn K10+877-K14+30	4.923.343		Chào hàng cạnh tranh trong nước (Áp dụng LCNT qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 5.056.050.000 đồng								